

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

POA DGDF

2do. TRIMESTRE 2022



**DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Santo Domingo, D. N.
Julio, 2022



Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	1
TRABAJOS EJECUTADOS.....	2
COMUNIDADES BENEFICIADAS.....	4
SEGUIMIENTO POA.....	7
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).....	8
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).	10
Eje 2 . Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.	12
Eje 3 . Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas.	14
INDICADORES	17
RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN	18
SISMAP.....	18
NOBACI.....	18
SISTICge	18
DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)	18
Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	18
SISCOMPRAS	18
GALERIA DE IMAGENES.....	19

INTRODUCCION

El presente informe muestra el avance en las metas del Plan Operativo Anual de la DGDF correspondiente al segundo trimestre 2022. Estas metas se desprenden del Plan Estratégico DGDF 2021-2024.

En la primera sección incluimos un resumen de los trabajos realizados durante el período abril - junio, detallando las comunidades beneficiadas por cada actividad y programa durante el segundo trimestre. A continuación se muestran las tablas de monitoreo para cada Eje Estratégico, con el avance correspondiente de cada meta.

En la segunda sección, mostramos el nivel de cumplimiento alcanzado en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) gestionado por el Ministerio de la Presidencia. Se incluyen las puntuaciones alcanzadas y disponibles al cierre del trimestre.

Los insumos para la elaboración de este informe son los informes provinciales y departamentales remitidos a la División de Planes, Programas y Proyectos. En cuanto a las puntuaciones de los indicadores, las mismas se obtienen a partir de los reportes de los distintos sistemas disponibles en las páginas web de los organismos competentes o remitidos directamente al área o a través de los responsables a nivel institucional.

En este informe detallaremos los avances en las metas correspondientes a los Ejes del Plan Estratégico DGDF 2021-2024:

- **Eje Estratégico 1:** Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental
- **Eje Estratégico 2:** Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza
- **Eje Estratégico 3:** Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas

TRABAJOS EJECUTADOS

Resumen de Trabajos Ejecutados

2do. Trimestre 2022

Programa/Actividad	Cant.	U/M
Programa de Infraestructura Social		
Construcción de Centro de Madre	1	Centro
Programa de Infraestructura Vial		
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	69	Kms
Rehabilitación de Calles	5	Kms
Rehabilitación de Caminos	2	Kms
Programa de Obras Hidráulicas		
Construcción de Canal de Desague	11	Kms
Construcción de Laguna	3	Lagunas
Limpieza de Cañada	500	Metros
Rehabilitación de Lagunas	2	Lagunas
Limpieza de Canal	7	Kms
Construcción de Mini-Presa	1	Presas
Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria		
Apoyo a la Producción Cunicola	9	Productores
Donación de Plantas	103,000	Plantas
Instalación de Vivero	1	Vivero
Jornada de Reforestación	9	Jornadas
Siembra de Plantas	6,013	Plantas
Construcción de Bebederos	2	Bebederos
Construcción de Estanque	1	Estanque
Limpieza de Estanque	1	Estanque
Reconstrucción de Estanques	7	Estanques
Taller Administración de Finca Ganadera	1	Taller
Taller Buenas Prácticas Apícolas	1	Taller
Programa de Desarrollo Social y Comunitario		
Curso Básico de Camarero de Bares	1	Curso
Curso de Cocina Caliente	1	Curso
Curso de Cocina Doméstica Vulnerable	2	Curso
Curso de Peletería	1	Curso
Curso de Repostería Básica	1	Curso
Curso de Uñas Acrílicas	1	Curso
Curso Visitador a Médico	2	Curso
Apoyo al Deporte - Donación de Uniformes	1	Torneo
Apoyo al Deporte - Torneo	1	Torneo
Taller de Percusión Infantil	2	Taller
Taller Liderazgo e Incidencia Juvenil	3	Taller

COMUNIDADES BENEFICIADAS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO*Comunidades Beneficiadas 2do. Trimestre 2022*

Programa/Actividad	No. de Comunidades
Programa de Desarrollo Social y Comunitario	
Apoyo al Deporte - Donación Uniformes	
Montecristi (Barrio Bella Vista)	1
Apoyo al Deporte - Torneo	
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
Cursos de Formación Técnica	
Bahoruco (El Estero de Neyba, Copey), (Galván), (Neyba)	4
Dajabón (Dajabón)	1
Independencia (Jimaní)	1
Montecristi (San Fernando)	1
Santiago Rodríguez (Sabaneta)	1
Taller de Percusión Infantil	
Dajabón (Dajabón/Loma de Cabrera)	*
Taller Liderazgo e Incidencia Juvenil	
Bahoruco (Neyba)	*
Dajabón (Dajabón)	*
Independencia (Jimaní)	*
Programa de Infraestructura Social	
Construcción de Centro de Madre	
Dajabón (Cañongo)	1
Programa de Infraestructura Vial	
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	
Bahoruco (Buenos Aires), (Villa Jaragua)	2
Dajabón (Los Indios, Barrio El Canal), (Pinal Claro), (Loma de Cabrera)	4
Montecristi (Arroyo Caña - Loma de Solimán), (Barrio Buenos Aires), (Barrio Guatapanal, Jaiqui, Isabel de Torres, Rodeo, El Gómez), (Carbonera), (Km 12 (El Duro), (Santa María), (Buen Hombre)	11
Pedernales (José Fco. Peña Gómez, Mencía, La Altagracia)	3
Santiago Rodríguez (Los Bambúes), (La Cavilma, El Aguacate, Puerta del Mulo)	4
Rehabilitación de Calles	
Bahoruco (Neyba)	1
Dajabón (Barrio El Paraíso), (Santiago de la Cruz)	2
Montecristi (Barrio Cristo Rey)	1
Rehabilitación de Caminos	
Dajabón (Comunidad Educativa ITESIL)	1

Programa de Obras Hidráulicas

Construcción de Canal de Desague

Montecristi (Copey), (Los Conucos) 2

Construcción de Laguna

Dajabón (Cayuco), (Partido) 2

Construcción de Mini-Presa

Santiago Rodríguez (El Guanal) 1

Limpieza de Canal

Dajabón (La Vigía), (Capotillo) 2

Montecristi (Copey)*, (Mangruno) 1

Rehabilitación de Lagunas

Montecristi (Copey) *

Santiago Rodríguez (Comunidad Pan de Azúcar) 1

Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria

Construcción de Bebederos

Montecristi (Los Conucos) 1

Construcción de Estanque

Montecristi (Los Conucos) *

Donación de Plantas

Dajabón (Dajabón), (Capotillo, El Junco, Fondo Grande), (Carrizal-Tierra Sucia), (El Cruce), (Mariano), (Pueblo Nuevo), (Vaca Gorda), (Loma de Cabrera), (Villa Vásquez), (Pinal Claro), (Manuel Bueno) 13

Independencia (Angel Félix y Sabana Real), (El Limón, Arroyo Blanco), (Marniel, Los Bolos) 6

Montecristi (Loma de Solimán, El Cayucal), (Rio Limpio) 3

Santiago Rodríguez (Mata de Jobo) 1

Jornada de Reforestación

Bahoruco (Buenos Aires) 1

Dajabón (Santiago de la Cruz) 1

Elias Piña (El Bruno), (Sabana Cruz) 2

Independencia (Sección Tierra Nueva), (Boca de Cachón) 2

Montecristi (Caño Yuti) 1

Pedernales (Laguna de Oviedo) 1

Santiago Rodríguez (Palo Blanco)(Palo Blanco) 1

Limpieza de Estanque

Dajabón (La Vigía) 1

Reconstrucción de Estanques

Dajabón (Capotillo) *

83

*Comunidad beneficiada por otra actividad dentro del mismo programa.

SEGUIMIENTO POA

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).

1	2	3	4	5		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Avances al 2do. Trimestre 2022		
				Meta	Valor Actual	% Avance
Programa de Infraestructura Vial	Mejoradas las vías de comunicaciones y caminos interparcelarios para el transporte de personas, bienes y servicios	Rehabilitación de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales rehabilitados	210	23	11%
		Mantenimiento de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales con mantenimiento	300	155	52%
Programa de Obras Hidráulicas	Aumentada la oferta de agua para el consumo humano, agrícola y pecuario a través de la construcción de obras hidráulicas	Rehabilitación de Lagunas	# Bebederos comunitarios construidos	15	3	20%
			# Lagunas para ganado	30	11	37%
			# Provincias Impactadas	3	7	100%
Programa de Mejoramiento de Viviendas e Infraestructura Comunitaria	Programas Implementados que impulsen el desarrollo y mejoren la condición socio-económica de los habitantes de la Zona Fronteriza, en armonía con el medio ambiente	Construcción de Muro (Mini-Presa)	# Muros construidos	1	1	100%
		Construcción de Centros de Madre	# de Centros de Madre construidos	2	1	50.0%
			# de provincias beneficiadas con Centros de Madre	2	1	50%
		Construcción de Pisos	# Viviendas con cambios de Pisos de de Tierra por Cemento	100	20	20%
			# de Provincias Beneficiadas con cambios de pisos	5	1	20%
		Construcción de Balnearios	# de Balnearios Re-acondicionados	3	2	67%
			# de Provincias Beneficiadas con Balnearios Re-acondicionados	3	2	67%

Observaciones:

- 1) Se presentan productos con avances.
- 2) Resumen elaborado en base a reportes de trabajos de Oficinas Provinciales/Departamentales.
- 3) Club Recreativo y cultural municipio de Cañongo entregado. Centro de Madres el Pino en 70%. Para un avance promedio de 80%.
- 4) Perforadora de pozos fuera de servicio en espera de ser reparada.
- 5) Provincia Dajabón beneficiada con Cambios de Pisos de Tierra x Pisos de Cemento.

Recomendaciones:

- 1) Gestionar la adquisición de insumos para agilizar la ejecución de productos rezagados: Construcción de Muro, Construcción de Canchas, Acondicionamiento de Balnearios, etc.
- 2) Gestionar la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos claves para avanzar en el cumplimiento de las metas de infraestructura (Perforadora de Pozos, Gredar, Retro Excavadoras, Rodillos, entre otros).
- 3) Potencializar la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas para garantizar la oferta de obras y servicios demandados por las comunidades.

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).

1	2	3	4	5		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Avance al 2do. Trimestre 2022		
				Meta	Valor Actual	Avance
Programa del Protección Medioambiental	Incrementada la capacidad de servicios para protección medioambiental en la zona fronteriza	Producción de Plantas	# de Plantas Distribuidas	650,000	212,102	33%
			# Viveros Construidos	3	2	67%
		Jornadas de Reforestación	# Jornadas de Reforestación	14	16	100%
Desarrollo de Capacidades de Producción Agropecuaria	Elevadas la productividad, competitividad y sostenibilidad de las unidades productivas de la ZF.	Apoyo a la Producción Acuícola	# de Instalaciones Acuícolas instaladas	15	2	13%
		Apoyo a la Producción Apícola	# de Productores Apícolas que reciben insumos y asistencia	70	20	29%
		Apoyo a la Producción Cunícola	# de Familias que reciben conejos y asistencia	40	9	23%
		Capacitación en Administración de Fincas Ganaderas	# de Talleres impartidos	3	1	33%
			# de Jóvenes Formados	90	20	22%
		Producción de Plantas de Uva mejoradas en los viveros del Campo Experimental Plaza Cacique de Neyba	# de Plantas de variedades mejoradas entregadas a productores	25,000	3,630	15%

Observaciones:

- 1) Se presentan productos con avances al 2do. Trimestre.
- 2) Vivero instalado en Sabana Real, provincia Independencia y en Tamayo, provincia Bahoruco.
- 3) Jornadas de Reforestación en las siete (7) provincias.

Recomendaciones:

- 1) Mejorar los procesos de registro y reporte viveros.
- 2) Continuar la capitalización en acciones y/o fondos para la ejecución de proyectos de producción las alianzas interinstitucionales y público-privadas.
- 3) Agilizar la asignación de fondos para la ejecución actividades rezagadas: Huertos, Instalaciones Acuícolas, Finca Modelo Sur, etc.

Eje 2. Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.

1	2	1	2	4		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Avance al 2do. Trimestre 2022		
				Meta	Valor Actual	Avance
Programa de capacitación y formación integral	Creadas las capacidades para la generación de Ingresos	Programa de Fomento de la Artesanía	# de Talleres Realizados	7	1	14%
			# de Participantes	140	15	11%
			# de Provincias Beneficiadas	7	1	14%
		Talleres de Formación para el Empleo	# de Talleres Realizados	40	8	20%
			# Participantes	800	265	33%
			# Provincias Beneficiadas	7	4	57%
Frontera Limpia y Saludable	Mejorada la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas	Programa de Fomento del Deporte	# Equipos Beneficiados con utilería deportiva	14	2	14%
			# Provincias Beneficiadas	7	2	29%
		Operativos Médicos - Odontológicos	# Operativos Médicos Realizados	2	1	50%
			# de Provincias Beneficiadas	2	2	100%

Observaciones:

- 1) Se presentan productos con avances al 2do. Trimestre.
- 2) Taller de peletería llevado a cabo en la Provincia Independencia en coordinación con FODEARTE.
- 3) Diversas capacitaciones realizadas y en proceso en las distintas provincias en coordinación con el INFOTEP:
 - Bahoruco: Visitador a Médico, Cocina
 - Pedernales: Auxiliar de Farmacia
 - Montecristi: Básico de Camarero de Bares, Locución
 - Montecristi: Manejo de Oficinas y Presentaciones, Repostería Básica, Bar tender
 - Santiago Rodríguez: Técnica de Uñas Acrílicas

Recomendaciones:

- 1) Potencializar las alianzas dirigidas a apoyar los productos del Eje de Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.
- 2) Agilizar la asignación de fondos y alianzas interinstitucionales para la ejecución de actividades rezagadas: Talleres de Manualidades, Concurso de Artes Plásticas.

Eje 3. Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas.

1	2	3	4	5		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Año 2022		
				Meta	Valor Actual	Avance
Asegurar la calidad en la gestión institucional a través de la implementación de procesos claros, transparentes y eficientes.	Fortalecida la eficiencia, eficacia y transparencia de la DGDF	Gestión de la Planificación Operativa Institucional	# de Informe Trimestrales de Monitoreo y Evaluación del POA	Cuatro (4) informes trimestrales de monitoreo y evaluación POA 2022 elaborados	2	50%
		Memoria Institucional	Documento Memoria Institucional Formulada y Publicada	Dos Documentos Memoria remitidos a MINPRE de acuerdo a los requerimientos	1	50%
		Adecuación de la Gestión Institucional a los Requerimientos de los Órganos Rectores	% de cumplimiento	Aumentar en 5 puntos porcentuales Índice General para pasar de 87% a 92%	88%	20%
		Rediseño e Implementación del Manual de Organización y Funciones	% de Implementación del Manual de Organización	100% de implementación del Manual de Organización y Funciones	100%	100%
		Marco Común de Evaluación CAF	% Implementación Autodiagnóstico CAF	100%	100%	100%
			% Implementación Plan de Mejora CAF	100%	100%	100%
		Premio Desarrollo Institucional y Calidad	No. de Premiaciones	Dos (2) premiaciones	0	20%
	Auditorías Internas	# de Auditorías Ejecutadas	2 Auditorías ejecutadas en el 2022	0.4	40%	
		% de Procedimientos identificados actualizados o creados	40% de los procedimientos levantados actualizados o creados	-	40%	
	Imagen y Medios Sociales ampliados	Difusión de actividades realizadas por la DGDF en Redes Sociales	% de actividades de la DGDF difundidas en medios, notas de prensa.	100% de las actividades difundidas	90%	90%

1	2	3	4	5		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Año 2022		
				Meta	Valor Actual	Avance
	Tecnologías de la Información fortalecidas	Adecuación a las normas NORTIC	Cantidad de normas NORTIC certificadas	Mantener 3 certificaciones de Normas Nortic durante 2022	3	100%
	Robustecido el Sistema de Salud y Seguridad de la DGDF	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud de la DGDF	% Implementación Sistema de Seguridad y Salud	90% de implementación del Sistema de Seguridad y Salud	78%	87%
	Fortalecida la Gestión Administrativa y Financiera	Optimización del uso de recursos financieros de la DGDF	% ejecución del Presupuesto asignado anual	98% del presupuesto 2022 ejecutado	45%	46%
			# de Inventarios/ Descargas al año	2 Inventarios 1 Descarga	1	50%
Promover el crecimiento del personal a través de capacitaciones efectivas y un clima laboral adecuado	Gestión Humana fortalecida	Plan de mejoramiento de clima laboral	Encuesta Clima laboral aplicada	80% de Avance en el Plan de Mejora de Clima	75%	94%
			% avance Plan Mejoramiento Clima			
		Generación de Nómina Institucional	# de Nóminas generadas	100% de las nóminas generadas y aprobadas en el plazo establecido	100%	100%
		Evaluaciones del desempeño por resultados	% de Evaluaciones por Resultados realizadas	100% del personal que aplique evaluados	En Proceso	En Proceso
		Plan de Capacitación	% Plan de Capacitación Implementado	80% del Plan de Capacitación 2022 implementado (37 de 46)	15	40%
Desarrollar alianzas fuertes y duraderas que se traduzcan en acciones de impacto en la zona fronteriza	Cooperación internacional e interinstitucional ampliada	Gestión de Convenios/acuerdos nuevos y/o reactivados apoyando la oferta de servicios	No. Convenios Nuevos y/o reactivados	Seis (6) convenios nuevos y/o reactivados en el 2022	1	17%
		Captación de recursos y cooperación técnica y/o no reembolsable para apoyo a proyectos institucionales	# de Recursos y Cooperación Técnica captados	Cuatro (4) captaciones de recursos y cooperación técnicas durante el 2022	3	75%
		Gestión de Relaciones internacionales e interinstitucionales	No. Socios Captados y/o Retenidos	150 socios captados y/o retenidos en el 2022	113	75%

Observaciones:

- 1) Se muestran productos con avances al 2do Trimestre.
- 2) Avance en índice de Gestión por determinar. Al cierre del 2do. trimestre se contaba con un índice de SISMAP de 87.7%.
- 3) Se mantienen certificaciones de NORTIC E1, A2 y A3.
- 4) Al 2do. Trimestre se ha ejecutado un 45% de presupuesto programado.
- 5) 75% de Plan de Mejora de Clima Laboral implementado al 2do. Trimestre.
- 6) En cooperación con Fundación AVSI se llevaron a cabo Jornadas de Reforestación y con Visión Mundial para la oferta de talleres en las Provincias Bahoruco e Independencia.

Recomendaciones:

- 1) Agilizar la solicitud de recursos y procesos de compras para avanzar el cumplimiento de los productos que lo requieran.
- 2) Continuar la Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional.

INDICADORES
Sistema de Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública
(SMMGP)

RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN

El gráfico 1, Sistemas de Gestión Pública DGDF 2022, muestra los resultados al 2do. Trimestre de los distintos sistemas de gestión evaluados durante el año, así como el índice promedio estimado en 88%.

SISMAP

Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública (41-08) y otras normativas complementarias

SISMAP 2022	
PERIODO	PUNTUACION
2do Trimestre	87.7

NOBACI

En espera de reactivación de este índice por parte del órgano rector.

SISTICge

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge)
En espera de actualización por parte del Órgano Rector.

DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)

Ley 200-04 AÑO 2022	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	82
2do Trimestre	En Evaluación
Promedio	82

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

IGP 2022	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	87
2do Trimestre	En proceso
Promedio	87.00

SISCOMPRAS

SISCOMPRAS 2022	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	98
2do Trimestre	92
Promedio	95

GALERIA DE IMAGENES

- Programa de Infraestructura



Construcción de Centro Comunitario Cañongo (Dajabón)

- Programa de Infraestructura Vial




Barrio Cristo Rey (Montecristi)

Santiago de la Cruz (Dajabón)



Sector Santa María (Pepillo Salcedo)

Barrio El Canal (Dajabón)



Traslado Material de Relleno Camino Arroyo Caña-Loma Solimán en Coord. con Agricultura



Barrio Paraíso (Dajabón)



Barrio Paraíso (Dajabón)



Los Indios (Dajabón)




Limpieza Play en Mata de Tuna (Aminilla)



Área de Parqueo Instituto Tecnológico Loyoya

• Programa de Obras Hidráulicas



Construcción y Limpieza de Canal de Desagüe en Copey (Manzanillo)



Construcción Canal de Desagüe en Los Conucos (Montecristi)



Canal Drenaje (Mangruno)



Limpieza, excavación y colocación de tubos Acueducto Línea Noreste Laguna Verde Km 9 (Montecristi)



Limpieza de Canal en Capotillo



Limpieza de Canal de Riego (Mangruno Los Conucos)



Limpieza Canal (La Vigía)



Lagunas (Partido)



Reconstrucción de Estanque (Capotillo)



Bebedero Los Conucos (Montecristi)



Limpieza Bebedero (Copey)

Intervención de Balnearios



Acondicionamiento Parqueo La Playita / Calle Playa Buen Hombre (Montecristi)



Parqueo Playa Los Coquitos (Montecristi)



Transporte de Material Balneario El Salto (Loma de Cabrera)



Limpieza Balneario Restauración

- Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria

Jornadas de Reforestación



Caño de Yuti (Montecristi)



Dajabón



Bahoruco



Boca de Cachón



Independencia



Pedernales



Santiago Rodríguez



Elías Piña



Entrega Plantas de Café (Ml. Bueno)



Capacitación Apícola



Taller Administración Finca Ganadera



Proyecto Piscícola (Dajabón)



Construcción de Estanque (Los Conucos)



Capacitación Injertos Agrícolas

- Programa de Desarrollo Social y Comunitario

Apoyo al Deporte



Torneo de Volleyball (Loma de Cabrera)



Equipo Softball Femenino (Montecristi)

Formación



Curso de Bartender (Montecristi)



Taller de Peletería (Independencia)



Taller Percusión (Loma de Cabrera)



Taller Percusión (Dajabón)



Curso de Repostería (Dajabón)



Aplicación de Uñas (Santiago Rodríguez)

Taller "Liderazgo e Incidencia Juvenil" junto a Visión Mundial



(Montecristi)



(Montecristi)



Bahoruco



Independencia



Dajabón



Obras de Infraestructura en Proceso



Puente sobre el Río Neíta (Restauración)



Centro de Madre El Pino (Dajabón)



Centro de Madre Loma de Cabrera (Dajabón)



Obras Iniciadas



Parada de Autobuses (Loma de Cabrera)



Primer Picazo y Entrega de Materiales para Construcción de Casa (La Descubierta, Independencia)



Entrega Materiales para Construcción de Cancha en Villa Jaragua (Bahoruco)