

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

AVANCES POA AL 1ER SEMESTRE 2019

Área Funcional: Departamento de Operaciones - División de Infraestructura

Ejes estratégico 1: Apoyo a la producción sostenible e infraestructura

Objetivo Estratégico: Contribuir a la sostenibilidad medioambiental y productiva de la zona fronteriza

1	2	3	4	5				6	7	
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Meta Anual	1er Semestre			Análisis del rendimiento real	Acciones y/o medidas a realizar	
					Valor Actual	Diferencia				Nivel Avance
						Valor	%			
Programa de Infraestructura Vial	Mejorada la accesibilidad y transportación de bienes y servicios	Rehabilitación de Infraestructura Vial	# Kms Rehabilitados con Greadar	185	127	58	31%	69%	219 kms intervenidos hasta el momento, 127 con pasada de greadar.	
			% Kms Rehabilitados con Greadar, Rodillo o más equipos	25%	42%	-17%	-68%	100%	92 de 219 kms de caminos fueron intervenidos con Greadar, Rodillo ó más equipos para un 42%.	
			% de Provincias con 20 o más Kms de Vías Rehabilitados	100%	29%	0.715	72%	29%	Dos (2) de siete (7) provincias con 20 o más kms rehabilitados (Montecristi y Dajabón), para un 29% de cumplimiento a la fecha.	
		Limpieza de Drenaje	# Kms de Drenaje Rehabilitados	20	0.25	19.75	99%	N/A	Se reportó rehabilitación 0.25 de Caño en Castañuelas	Meta reprogramada para 3er y 4to Trimestre
			# Provincias Impactadas	3	1	2	67%	N/A	Hasta el momento ha sido beneficiada la provincia Montecristi.	
			# Kms Canales de Riego Rehabilitados	12	4	8	67%	33%	Meta avanzando de acuerdo a lo programado.	

1 Estrategia	2 Resultado esperado	3 Productos	4 Indicador(es)	5 Meta Anual	6 1er Semestre			7 Análisis del rendimiento real	8 Acciones y/o medidas a realizar	
					Valor Actual	Diferencia				Nivel Avance
						Valor	%			
Programa de Mantenimiento y Ampliación de Obras Hidráulicas	Mejorada la producción agrícola a través de las Obras Hidráulicas		# Provincias Impactadas	2	2	0	0%	100%	Dos provincias fueron impactadas con rehabilitación de Canales	
		Rehabilitación de Lagunas	# Lagunas Rehabilitadas	10	6	4	40%	60%	Meta anual avanzada en 60%. Meta del semestre (5) superada.	
			# Provincias Impactadas	3	1	2	67%	33%	Hasta el momento sólo 1 provincia ha sido beneficiada con rehabilitación de lagunas.	
		Perforación de Pozos	# Pozos Perforados	40	49	-9	-23%	100%	Meta anual superada.	
			# Provincias Impactadas	4	1	3	75%	25%	Por el momento sólo una provincia ha sido beneficiada con pozos, la meta es impactar al menos 4 provincias.	Se ha dado prioridad a la provincia Montecristi por ser la más afectada por la sequía.
Programa de Micro-Realizaciones	Mejorada la oferta de servicios a través de la construcción de Micro-Realizaciones	Micro-Realizaciones construidas	# Micro-Realizaciones	12	4	8	67%	33%	Se avanzó 33% la meta anual y un 66% de la meta del semestre.	
			# Provincias Impactadas	7	1	6	86%	14%	Hasta el momento sólo 1 provincia ha sido beneficiada con micro-realizaciones.	
		Producción de Plantas	# de Plantas Producidas	400,000	159,662	240,338	60%	40%	240 Mil plantas producidas a junio. Meta semestral de 225 mil plantas producidas superada.	

1	2	3	4	5					6	7
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Meta Anual	1er Semestre				Análisis del rendimiento real	Acciones y/o medidas a realizar
					Valor Actual	Diferencia		Nivel Avance		
						Valor	%			
Programa del Protección Medioambiental	Aumentada la cobertura boscosa y Recuperadas las cuencas hidrográficas	Jornada de Reforestación	Jornadas	6	2	4	67%	33%		
			Tareas Reforestadas	100	20	80	80%	20%	Meta sujeta a las Jornadas de Reforestación.	
			Plantas Sembradas en Jornadas de Reforestación	2,500	490	2,010	80%	20%	Meta sujeta a las Jornadas de Reforestación.	
Programa de Producción Agropecuaria, Industrial y Forestal	Dotadas las familias de medios de producción	Parcelas de Frutales	# de Parcelas Instaladas	15	8	7	47%	53%	Meta avanzando de acuerdo a lo programado.	
		Huertos Familiares	# de Huertos Instalados	14	0	14	100%	0%		Meta repogramada para 3er y 4to Trimestre por requerir mejores condición de temperatura.
		Apoyo a la Producción Apícola	# de Productores Apícolas que reciben insumos y asistencia	152	47	105	69%	31%		Se completó la solicitud de los insumos apícolas para avanzar esta meta.
	Actividad Vitivinícola Consolidada en Bahoruco	Botellas de Vino Entregadas	# Botellas de Vino Entregadas a Productores	75,000 Botellas	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad programada para el T4.	
Programa de Producción Agroforestal, Industrial y Forestal	Dotadas las familias de medios de producción	Acondicionamiento de Terreno	# Tareas Acondicionadas para producción agrícola	2500	1676	824	33%	67%	Meta avanzando de acuerdo a lo programado.	Se repararon los bulldozers que hacen posible esta actividad.
			# Provincias Beneficiadas con tareas acondicionadas	4	2	2	50%	50%	Por el momento las provincias Montecristi e Independencia han sido beneficiadas con acondicionamiento de terreno.	

1	2	3	4	5					6	7
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Meta Anual	1er Semestre				Análisis del rendimiento real	Acciones y/o medidas a realizar
					Valor Actual	Diferencia		Nivel Avance		
						Valor	%			
Área Funcional: Departamento de Desarrollo Social y Comunitario										
Ejes estratégico										
Objetivo										
Frontera Limpia y Saludable	Mejoras la calidad de vida de los pobladores beneficiados con el programa	Operativos Médicos y Asistencias Post-Desastres	# Operativos Médicos y de Asistencia Post-Desastres	2	3	-1	-50%	100%	Operativos Médicos en San Fernando, Pepillo Salcedo y Bahuerueo.	
			# de Comunidades Beneficiadas	10	3	7	70%	30%		
Programa Cultural de la ZF	Difundida la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano en la Frontera	Apoyo a Actividades Culturales	# de Actividades Culturales Apoyadas	7	7	0	0%	100%	Patronales Gozuela Carnaval Villa Vásquez Carnaval Montecristi Patronales Villa Vásquez Festival Musical Villa Sinda Patronales San Fernando	
			# Provincias Beneficiadas	5	1	4	80%	20%		Una (1) provincia beneficiada por el momento.
Frontera Limpia y Saludable	Promovida la salud en la ZF a través del fomento del Deporte	Apoyo a Actividades Deportivas	# de Actividades Deportivas Apoyadas	7	1	6	86%	14%		Meta Ajustada
			# Provincias Beneficiadas	2	1	1	50%	50%		Meta Ajustada
Programa de capacitación y formación integral	Mejoras las competencias de los pobladores de la ZF para la empleabilidad y desarrollo integral	Apoyo a Grupos Locales	# de Asociaciones Apoyadas	7	3	4	57%	43%	Tres (3) Asociaciones apoyadas al momento: Cooperativas Frutal y Apícola de Dajabón, Coop. Ganadera Los Conucos Montecristi. Otras en proceso.	
			# Provincias Beneficiadas	7	2	5	71%	29%		



 Ing. José Luis Socías

 Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo