

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

Eje Estratégico I: Apoyo a la producción sostenible e infraestructura.																															
Objetivo Estratégico: Contribuir a la sostenibilidad medioambiental y productiva de la zona fronteriza.																															
Departamento: Operaciones																															
División: Infraestructura																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11				12														
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Línea Base (2019)	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma												Recursos								
											T-I			T-II			T-III			T-IV											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
								1	Identificar vías a intervenir.	Enc. Provinciales Enc. Operaciones Director General																					
Programa de Infraestructura Vial	Mejorada la accesibilidad y transportación de bienes y servicios	Rehabilitación de Infraestructura Vial	# Kms Mejorados con Greadar ó Rodillo	280 Kms mejorados con greadar ó rodillo	150 Kms Mejorados	Informes Mensuales y Trimestrales	Enc. de Operaciones	2	Diseñar y Presupuestar vías.	División de Ingeniería													6,068,439.00								
								# Kms Rehabilitados con Greadar, Rodillo ó más equipos	200 Kms Rehabilitados con Greadar, Rodillo ó más Equipos	150 Kms Rehabilitados																		38,134,579.00			
								# de Provincias con 20 ó más Kms de Vías Rehabilitados	2 Provincias (Montecristi y Bahoruco) con 20 ó más Kms de vías Rehabilitados	Al menos tres (3) provincias con 20 ó más Kms Rehabilitados																					
		Rehabilitación de Lagunas	# Lagunas Construidas	4 Lagunas Construidas	14 Lagunas Construidas	Informes Mensuales y Trimestrales	Enc. de Operaciones	1	Identificar lagunas a rehabilitar.	Enc. Provinciales													1,115,184.00								
			# Lagunas Rehabilitadas	12 Lagunas Reparadas 14 Lagunas Limpiadas	14 Lagunas Rehabilitadas																						217,620.00				
			# Provincias Impactadas	1 Provincia beneficiada con Lagunas Construidas o Rehabilitadas	Al menos tres (3) provincias beneficiadas con Lagunas Construidas o Rehabilitadas																										
			Perforación de Pozos	# Pozos Perforados	49 Pozos Perforados			49 Pozos Perforados	Informes Mensuales y Trimestrales	Enc. de Operaciones	1	Identificar pozos a perforar.	Enc. Provinciales													1,446,600.00					

Departamento: Operaciones			División: Infraestructura																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11				12														
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Línea Base (2019)	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma												Recursos								
											T-I			T-II			T-III			T-IV											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
			# Provincias Impactadas	1 Provincia impactada con Pozos Perforados	Al menos tres (3) provincias beneficiadas con Pozos Perforados			5	Ejecutar la Perforación.	Enc. Provinciales																					
								6	Supervisar.	Div. Infraestructura																					
								7	Elaborar y Remitir Informes de Ejecución.	Enc. Provinciales Div. Infraestructura																					
Programa de Micro-Realizaciones	Mejorada la oferta de servicios a través de la construcción de Micro-Realizaciones	Micro-Realizaciones construidas	# Micro-Realizaciones	Cinco (5) Micro-realizaciones ejecutadas.	12 Micro Realizaciones	Informes de Ingeniería	Enc. de Operaciones	1	Identificar Micro-Realizaciones.	Dir. General															15,100,000.00						
								2	Diseñar y Presupuestar Obras.	Enc. Div. Infraestructura																					
								3	Asignar recursos para la Ejecución.	Dir. Adm. Financiero																					
								4	Licitación y/o ordenar la obra.	Comité de Compras																					
								5	Sensibilizar a la comunidad.	Enc. Depto. DSYC																					
			6	Ejecutar la Rehabilitación.	Div. Infraestructura o Empresa Contratada																										
			7	Supervisar y cubicar.	Div. Infraestructura																										
			8	Recepcionar Obra.	Div. Infraestructura																										
			9	Elaborar informe final.	Div. Infraestructura																										
			10	Aplicar encuesta de satisfacción.	Enc. Dpto. DSYC																										
																							62,082,422.00								

Ultima revisión: 13-Febrero-2020


 Enc. Div. de Infraestructura


 Enc. Depto. de Planificación y Desarrollo



 Sub-Director Técnico

 Director General



 Enc. Departamento de Operaciones


 Director Administrativo y Financiero


**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

Eje Estratégico I: Apoyo a la producción sostenible e infraestructura																											
Objetivo Estratégico: Contribuir a la sostenibilidad mediambiental y productiva de la zona fronteriza																											
Departamento: Operaciones																											
División: Producción Agroforestal y Pecuaria																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12													
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Línea Base (2019)	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma																
											T-I T-II T-III T-IV																
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			# de Plantas Producidas	365 mil plantas producidas en viveros en el 2019	400,000	- Inventario de Plantas - Formulario Entrega Materiales		1	Elaborar Inventario de Plantas en Viveros.	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																	
								2	Adquirir Insumos, Materiales y Equipos requeridos para la producción de plantas.	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiera/Compras																	
Programa del Protección Medioambiental	Aumentada la cobertura boscosa y Recuperadas las cuencas hidrográficas	Producción de Plantas	# Plantas Donadas	159 mil plantas donadas	250,000	- Reporte Mensual Donación, Desechos y Existencia Plantas - Reporte Mensual de Despacho de Plantas - Informes Trimestrales División Producción	Enc. Dpto. Operaciones	3	Entregar Insumos, Materiales y Equipos.	Almacén Enc. División de Producción													1,600,000.00				
								4	Producir Plantas.	Enc. Viveros Operadores de viveros																	
								5	Elaborar Informe Mensual de Producción y Donación de Plantas.	Enc. de Viveros Enc. Provinciales																	
		6	Supervisar y remitir informe (trimestral).	Enc. División de Producción																							
		Recuperación de Cuencas	# Cuencas Intervenidas	No Disponible	3 Cuencas Hidrográficas Intervenidas	Registros de Compras	Enc. Dpto. Operaciones	1	Elaborar Plan de Recuperación	Enc. Div. Producción																6,254,860.00	
								2	Adquirir Plantas e Insumos	Enc. Div. Producción Dir. Adm. Financiera																	
3	Entregar plantas y fertilizantes a productores de café.							Enc. Div. Producción																			
# Plantas Entregadas	No Disponible	177 mil plantas entregadas a productores	Publicaciones	Enc. Dpto. Operaciones	4	Organizar y dirigir jornadas de reforestación.	Enc. Div. Producción																				
					5	Reportar y publicar resultados de jornadas realizadas.	Enc. Div. Producción Enc. Div. Comunicaciones																				
					6	Elaborar y Remitir Informe trimestral.	Enc. Div. Producción																				
# Familias Beneficiadas	No Disponible	360 familias beneficiadas	Informes	Enc. Dpto. Operaciones	1	Identificar beneficiarios y terrenos	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																1,133,915.00				
					2	Comprar Insumos, Materiales y Equipos	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																				
					3	Entregar Insumos, Materiales y Equipos	Almacén Enc. División de Producción																				
# de Parcelas Instaladas	18	30	Formularios de Entrega de Materiales	Enc. Dpto. Operaciones	4	Instalar Parcelas	Beneficiarios Enc. División de Producción																				
					5	Elaborar Informe	Enc. División de Producción Agroforestal																				
					1	Identificar beneficiarios y terrenos	Enc. División de Producción Depto. Desarrollo Social C.																				
Dotadas las familias de medios de producción	Huertos Familiares	# de Huertos Instalados	0	14	Listado de Beneficiarios	Enc. Dpto. Operaciones	2	Comprar Insumos, Materiales y Equipos	Enc. División de Producción Enc. Compras Dir. Adm. Financiero														1,720,300.00				
							3	Entregar Insumos, Materiales y Equipos	Almacén Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																		
							4	Instalar Huertos	Beneficiarios Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																		
							5	Elaborar Informe	Enc. División de Producción																		
							1	Elaborar plan de Fomento Apícola.	Enc. División de Producción																		
			# de Productores			Listado de beneficiarios		2	Identificación de beneficiarios	Enc. División de Producción																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12											
										No.	Actividades	Involucrados	Cronograma																				
													T-I	T-II	T-III	T-IV																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Linea Base (2019)	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma												Recursos										
Programa de Producción Agropecuaria, Industrial y Forestal	Apoyo a la Producción Apícola	Apícolas que reciben insumos y asistencia	# de Productores que reciben insumos y asistencia	67	152	Registro de entrega de insumos y/o materiales Informe de seguimiento	Enc. Dpto. Operaciones	3	Compra de Insumos	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero														1,737,498.00									
									4	Implementar el plan (Incluye Asistencia Técnica y Entrega de Insumos)	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																						
									5	Elaborar Informe	Enc. División de Producción Agroforestal																						
									1	Elaborar plan de Fomento caprino identificando comunidades y familias.	Enc. División de Producción Agroforestal																						
									2	Compra de vientres y padrotes	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																						
									3	Implementar el plan (Incluye Asistencia Técnica y Entrega de Insumos)	Enc. División de Producción Dir. Adm. Financiero																						
	Apoyo a la Producción Caprina	# de Productores caprinos que reciben insumos y/o materiales	No aplica	20 Productores reciben	No aplica	ovinos/caprinos de razas mejoradas	Registro de entrega de insumos y/o materiales Informe de seguimiento	Enc. Dpto. Operaciones	4	Elaborar Informe	Enc. División de Producción Agroforestal													2,400,000.00									
										1	Identificar Terrenos a Acondicionar	Enc. Provinciales Enc. Div. Producción																					
										2	Presupuestar Trabajo	Div. Infraestructura																					
										3	Asignar fondos	Dir. Adm. Financiero																					
										4	Sensibilizar Beneficiarios	Enc. Div. Producción																					
										5	Ejecutar Acondicionamiento	Enc. Provinciales																					
Dotadas las familias de medios de producción	Acondicionamiento de Terreno	# Tareas Acondicionadas	2489 Tareas Acondicionadas	2500 Tareas de Terreno Acondicionadas para Producción Agrícola	Informes Mensuales y Trimestrales	Enc. de Operaciones	6	Supervisar	Enc. Div. Producción														-										
								7	Elaborar y Remitir Informe	Enc. Provinciales Enc. Div. Producción																							
								1	Elaborar levantamiento de necesidades de la Bodega.	Enc. Campo Experimental																							
								2	Adquirir Insumos y Reparar Equipos	Enc. Campo Experimental Compras Dir. Adm. Financiero																							
								3	Ejecutar Trabajos de Adecuación Física	Enc. Campo Experimental Personal del Campo																							
								4	Llevar a cabo Vendimia	Enc. Campo Experimental Personal del Campo																							
								5	Elaborar Informe de Vendimia.	Enc. Campo Experimental																							
Actividad Vitivinícola de Bahoruco Consolidada	Procesamiento de Uva	# Quintales de Uva Procesados	Determinar	Determinar	Informes	Enc. División de Producción	1	Elaborar levantamiento de necesidades de la Bodega.	Enc. Campo Experimental													14,846,573.00											
								2	Adquirir Insumos y Reparar Equipos	Enc. Campo Experimental Compras Dir. Adm. Financiero																							
								3	Ejecutar Trabajos de Adecuación Física	Enc. Campo Experimental Personal del Campo																							
								4	Llevar a cabo Vendimia	Enc. Campo Experimental Personal del Campo																							

Fecha: 06/02/2020



Enc. División Producción Agroforestal y Pecuaria



Enc. Dpto. Operaciones

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



Enc. Sub-Dirección Técnica

Director General

Pág. 2 de 2



Dir. Administrativo y Financiero

